

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Bộ môn: Công nghệ phần mềm Môn học: Các công nghệ mới trong phát triển phần mềm	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</u> <i>An Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2026</i>
---	---

BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 3

Nhóm 09

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:** 15 giờ 00 phút, ngày 18/9/2026
- Hình thức/Địa điểm:** Online

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

STT	Họ và tên	Vai trò	Tình trạng tham dự
1	Thái Hoàng Minh	Team Lead	☒ Có mặt
2	Lâm Hoài An	QA / Security & Data Specialist	☒ Có mặt
3	Võ Trường Hải	DevOps / Cloud Engineer	☒ Có mặt
4	Lê Phước Hào	Backend Developers	☒ Có mặt
5	Nguyễn Phúc Khang	Frontend / Mobile Developers	☒ Có mặt
6	Nguyễn Thành Luân	DevOps / Cloud Engineer	☒ Có mặt
7	Phạm Lư Gia Quân	Backend Developers	☒ Có mặt
8	Phan Minh Trí	Backend Developers	☒ Có mặt
9	Châu Minh Tuệ	Frontend / Mobile Developers	☒ Có mặt

III. MỤC TIÊU CUỘC HỌP

- Phân công công việc và thiết lập mốc tiến độ (deadline) hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc Giai Đoạn 1.
- Hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thảo luận & đánh giá ý tưởng đề tài

2. Phân công công việc

STT	Người thực hiện	Nhiệm vụ được giao	Sản phẩm bàn giao (Deliverable)	Hoàn thành
1	Thái Hoàng Minh	Tạo tài liệu Specification (SRS - Software Requirements Specification).		DONE
2	Lâm Hoài An	Lập danh sách usecases.		

STT	Người thực hiện	Nhiệm vụ được giao	Sản phẩm bàn giao (Deliverable)	Hoàn thành
3	Võ Trường Hải	Thu thập và phỏng vấn người dùng (stakeholders).		DONE
4	Lê Phước Hào	Xác định yêu cầu chức năng (functional requirements) & Xác định yêu cầu phi chức năng (non-functional requirements)		DONE
5	Nguyễn Phúc Khang	Phân tích các ràng buộc hệ thống		DONE
6	Nguyễn Thành Luân	Xác định phạm vi dự án (project scope)		DONE
7	Phạm Lư Gia Quân	Xác định yêu cầu chức năng (functional requirements) & Xác định yêu cầu phi chức năng (non-functional requirements)		DONE
8	Phan Minh Trí	Xác định yêu cầu chức năng (functional requirements) & Xác định yêu cầu phi chức năng (non-functional requirements)		DONE
9	Châu Minh Tuệ	Xác định phạm vi dự án (project scope)	.	DONE

V. KẾT LUẬN & KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI

- Cuộc họp tiếp theo dự kiến vào lúc: ...giờ..., ngày .../.../2026, qua Google Meet.
- Cuộc họp hiện tại kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP (Ký và ghi rõ họ tên)	TRƯỞNG NHÓM (Ký và ghi rõ họ tên)
Lâm Hoài An	Thái Hoàng Minh