

BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 4

Nhóm 09

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 19/9/2026
- Hình thức/Địa điểm: Online
- Thời gian kết thúc: 17 giờ 00 phút cùng ngày

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

STT	Họ và tên	Vai trò	Tình trạng tham dự
1	Thái Hoàng Minh	Team Lead	☒ Có mặt
2	Lâm Hoài An	QA / Security & Data Specialist	☒ Có mặt
3	Võ Trường Hải	DevOps / Cloud Engineer	☒ Có mặt
4	Lê Phước Hào	Backend Developers	☒ Có mặt
5	Nguyễn Phúc Khang	Frontend / Mobile Developers	☒ Có mặt
6	Nguyễn Thành Luân	DevOps / Cloud Engineer	☒ Có mặt
7	Phạm Lư Gia Quân	Backend Developers	☒ Có mặt
8	Phan Minh Trí	Backend Developers	☒ Có mặt
9	Châu Minh Tuệ	Frontend / Mobile Developers	☒ Có mặt

III. MỤC TIÊU CUỘC HỌP

- Tổng kết kết quả, tiến độ và sản phẩm bàn giao của Giai đoạn 2 – Thiết kế cơ bản (High-level Design).
- Đánh giá mức độ hoàn thành các công việc đã phân công trong GD2.
- Thống nhất các sản phẩm đã hoàn thành và định hướng bước tiếp theo.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Tổng kết phân công và kết quả thực hiện Giai đoạn 2

Trong buổi họp, nhóm đã rà soát toàn bộ các công việc đã phân công trong GD2 – Thiết kế cơ bản (High-level Design). Kết quả cụ thể như sau:

STT	Người thực hiện	Công việc trong GD2	Sản phẩm bàn giao	Hạn / Kết quả (17h 19/9)
1	Thái Hoàng Minh	Điều phối chung, tổng hợp & rà soát	Biên bản họp, điều phối tiến độ	☒
2	Lâm Hoài An	Thiết kế Database schema cơ bản	Database Schema	☒
3	Võ Trường Hải	Lên kế hoạch công nghệ (technology stack)	Tài liệu Technology Stack	☒
4	Lê Phước Hào	Định nghĩa API interfaces	Tài liệu API Interfaces	☒
5	Nguyễn Phúc Khang	Thiết kế giao diện người dùng (UI mockup)	UI Mockup (Web/Mobile)	☒

6	Nguyễn Thành Luân	Lập sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram)	Data Flow Diagram (DFD)	☒
7	Phạm Lư Gia Quân	Xác định các module/component chính	Danh sách Module/Component	☒
8	Phan Minh Trí	Định nghĩa kiến trúc hệ thống tổng thể	Sơ đồ kiến trúc hệ thống (High-level)	☒
9	Châu Minh Tuệ	Tài liệu High-level Design Document (HLD)	Tài liệu HLD hoàn chỉnh	☒

2. Đánh giá tiến độ & sản phẩm

- Tất cả thành viên đã hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ được giao trong Giai đoạn 2 (deadline: 17h00 ngày 19/9/2026).
- Các sản phẩm chính đã bàn giao: Database Schema, Technology Stack, API Interfaces, UI Mockup, Data Flow Diagram, Module/Component list, Kiến trúc hệ thống tổng thể và Tài liệu High-level Design Document (HLD).
- Nhóm thống nhất các sản phẩm đạt yêu cầu cơ bản, đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn tiếp theo (Detailed Design / Implementation).
- Một số điểm cần hoàn thiện thêm ở giai đoạn sau: chi tiết hóa API, bổ sung ràng buộc dữ liệu và đồng bộ UI với Design System.

V. KẾT LUẬN & KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI

- Toàn bộ thành viên đã hoàn thành các công việc phân công trong Giai đoạn 2 đúng hạn.
- Tài liệu High-level Design Document (HLD) được thống nhất làm cơ sở cho các giai đoạn tiếp theo.
- Cuộc họp tiếp theo dự kiến sẽ tập trung vào phân công chi tiết giai đoạn Detailed Design / Implementation.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 19/9/2026.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lâm Hoài An

TRƯỞNG NHÓM
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thái Hoàng Minh